

## Wochenprotokoll - Pollenradar

**Meilenstein:** Meilenstein 3 (Pollen-API, Kalender & Symptom-Tagebuch)

**Zeitraum:** 22.5. – 29.5.2026

---

### Was wurde gemacht?

Backend (Express & SQLite):

- Erweiterung der Datenbank zum Speichern der Symptom-Logs
- Implementierung des GET Pollen Endpunkt, um Daten von Open Meteo API abzurufen
- Erstellung der Endpunkte zur Verwaltung von Tagebucheinträgen inkl. Dazugehörige Notizen

Frontend (Svelte 5):

- Dashboard: Anbindung an die Browser-Geolocation-API. Anzeige der realen Pollendaten via Ampelsystem. Implementierung eines-Schalters ("Meine Allergien" vs. "Alle Pollen"). Einbau einer Fallback-Logik: Ist GPS deaktiviert, wird standardmäßig Pimpfing geladen und der Nutzer über einem roten Warn-Banner darauf hingewiesen
- Kalender: Implementierung einer 7 Tage Prognose + Suche nach Ort
- Tagebuch: Implementierung eines „Tagebuchs“ zum Tracken der Symptome
- Profil: Neue Seite angelegt, um GPS-Einstellung und ausgewählten Pollen nachträglich zum Onboarding zu ändern

### Wie liegt man im Zeitplan?

On Track:

Alles geplante wurde umgesetzt und läuft laut passierten Tests sauber

### Schritte für nächsten Meilenstein:

- Integration der OpenAI API für die KI-Unterstützung bei Allergieerscheinungen
- Einbindungen von Statistiken und Vorhersagen im Dashboard
- Erweiterung der Profileinstellungen