

Wochenprotokoll - Pollenradar

Meilenstein: Meilenstein 2 (Registrierung, Login & Onboarding)

Zeitraum: 14.5.2026 – 21.5.2026

Was wurde gemacht?

Backend (Express & SQLite):

- Aufsetzen eines Node.js/Express Servers.
- Einrichtung einer lokalen sqlite-Datenbank
- Implementierung von DTOs
- Entwicklung der ersten Endpunkte für Login/Registrierung & Onboarding

Frontend (Svelte 5):

- Seitenstruktur
- Login/Registrierung
- Onboarding: Nach Registrierung erfolgt die Angabe von allergiebetroffenen Pollen (derzeit noch hardcodiert, da API-Einbindung noch nicht erfolgt hat).
- Dashboard: Welcome-Message und Auflistung der im Onboarding gewählten Pollen

KI-Einsatz:

Gemini: Error-Handling, Styling, Code-Refactoring

Design.com: Erstellen des Logos (*„erstelle mir ein logo für eine app zum überwachen des pollenflugs für allergiker es soll pollenradar heissen, und das logo soll eine Mischung aus einem u boot radar und einem pollensymbol sein“*)

Schritte für nächsten Meilenstein:

- Einbindung der externen API für die Pollendaten.
- Darstellung der Pollendaten im Dashboard und im Kalender.
- Implementierung des Pollentagebuchs samt zugehörigen Datenbankeinträgen im Backend.